

-13-

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ถือเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
79	เม.ย.60-พ.ค.60	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านคำก้อม (ต่อจากเดิม)ม.6 บ้านโป่งแค	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	98,100	-	-	ตกลงราคา	60	
80	พ.ค.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายกลางบ้าน ม.11	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	197,900	-	-	ตกลงราคา	60	
81	มิ.ย.60-ก.ค.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านโศก เดี่ยว ม.2 บ้านผึกหนาม	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	195,800	-	-	ตกลงราคา	60	
82	มิ.ย.60-ก.ค.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(คสล.)สายรอบบ้าน โนนสัง ม.7	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	198,100	-	-	ตกลงราคา	60	
83	มิ.ย.60-ก.ค.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(คสล.)สายรอบบ้าน ม.6	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	98,100	-	-	ตกลงราคา	60	
84	ก.ค.60-ส.ค.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(คสล.)ช่วยบ้าน โศก สะอาด ม.10 บ้านเวียงแก้ว	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	195,800	-	-	ตกลงราคา	60	
85	ก.ค.60-ส.ค.60	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง สายรอบบ้านนาฝาย ม.8	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	26,100	-	-	ตกลงราคา		


(นางสาวจณิศา มุสิกเจริญ)
เจ้าพนักงานพัสดุ


(นางสาวกัณทิมา รินทะรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรศักดิ์ หยุตลือ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด


(นายพิทักษ์ คำบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด