

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น

| รายงานผลการนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน |      |         |               |            |                              |            |                 |          |
|---------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|------------|------------------------------|------------|-----------------|----------|
| ชื่อ อปท.                                                     | มิติ | โครงการ |               | งบประมาณ   |                              |            | ร้อยละดำเนินการ |          |
|                                                               |      | ตามแผน  | ดำเนินการแล้ว | ตามแผน     | ตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | ใช้จริง    | โครงการ         | งบประมาณ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด                                  | 1    | 12      | 5             | 30,000.00  | 0.00                         | 0.00       | 41.67           | 0.00     |
|                                                               | 2    | 34      | 17            | 0.00       | 0.00                         | 0.00       | 50.00           | 100.00   |
|                                                               | 3    | 19      | 10            | 0.00       | 0.00                         | 0.00       | 52.63           | 100.00   |
|                                                               | 4    | 8       | 4             | 328,220.00 | 350,000.00                   | 328,220.00 | 50.00           | 100.00   |
| รวม                                                           |      | 73      | 36            | 358,220.00 | 350,000.00                   | 328,220.00 | 49.32           | 91.63    |

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

| มิติที่ 1 |           | มิติที่ 2 |          | มิติที่ 3 |          | มิติที่ 4 |            | รวม 4 มิติ |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|----------|
| โครงการ   | งบประมาณ  | โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ   | งบประมาณ   | โครงการ    | งบประมาณ |
| 12        | 30,000.00 | 34        | 0.00     | 19        | 0.00     | 8         | 328,220.00 | 73         | 358,220  |

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

| มิติที่ 1 |          | มิติที่ 2 |          | มิติที่ 3 |          | มิติที่ 4 |            | รวม 4 มิติ |            |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ   | งบประมาณ   | โครงการ    | งบประมาณ   |
| 12        | 0.00     | 34        | 0.00     | 19        | 0.00     | 8         | 350,000.00 | 73         | 350,000.00 |

การเบิกจ่ายงบประมาณ

| มิติ      | ตามแผนป้องกันฯ | ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | การเบิกจ่าย |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|
| มิติที่ 1 | 30,000.00      | 0.00                  | 0.00        |
| มิติที่ 2 | 0.00           | 0.00                  | 0.00        |
| มิติที่ 3 | 0.00           | 0.00                  | 0.00        |
| มิติที่ 4 | 328,220.00     | 350,000.00            | 328,220.00  |

| มิติ       | ตามแผนป้องกันฯ | ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | การเบิกจ่าย |
|------------|----------------|-----------------------|-------------|
| รวม 4 มิติ | 358,220.00     | 350,000.00            | 328,220.00  |

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

| โครงการ<br>ตั้งต้น | โครงการ<br>ทั้งหมด | บรรจุในข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ/<br>แผนดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ | ผลการนำแผนฯ<br>ไปปฏิบัติ<br>คิดจาก<br>โครงการตั้งต้น | ระดับการนำ<br>แผนไปปฏิบัติ |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 64                 | 73                 | 1                                                 | 0                        | 36                     | 0                         | 56.25                                                | ปานกลาง                    |

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2564